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前言
根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）等规定，2025年6月6日，在全州县创业大厦1516会议室召开了广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程竣工验收会议。竣工验收委员会由全州县水利局、桂林市水利水电工程质量与安全监督站、全州县水利水电工程质量与安全工作站、全州县水利局计财股、全州县水利局河长股、全州县水利局防御股以及有关专家组成，项目法人、设计、监理、施工等被验收单位派代表参加会议。验收委员会现场检查了工程建设情况及查阅有关资料，并听取工程建设、设计、监理、施工、运行管理等单位的汇报。经竣工验收委员会认真讨论，对广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程竣工验收作出如下鉴定。
一、工程设计和完成情况
（一）工程名称及位置
工程名称：广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程。

工程位置：广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程位于全州县大西江镇月塘、锦塘村委境内的宜湘河段。

（二）工程主要任务和作用
本工程为广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程，其具体主要内容如下：
新建左岸防洪堤长1890ｍ，新建右岸护岸堤长2040ｍ。

（三）工程设计主要内容
1、工程立项、设计批复文件

2009年2月，全州县水利工程管理站根据自治区水利厅《关于加快编制广西重点地区中小河流治理规划工作的紧急通知》（桂水计〔2008〕87号）的文件精神，委托桂林市水利电力勘测设计研究院对全州县宜湘河防洪治理工程进行规划。同年3月，桂林市水利局以《关于全州县宜湘河防洪治理规划报告的批复》（市水利水管〔2009〕20号）文件对全州县宜湘河防洪治理规划进行了批复。

全州县大西江镇宜湘河防洪工程是《全州县宜湘河防洪治理规划》中近期工程的一部分。2010年12月，全州县水利工程管理站委托桂林市水利电力勘测设计研究院对全州县大西江镇宜湘河防洪工程进行初步设计。2011年10月，桂林市水利电力勘测设计研究院编制完成了《广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程初步设计报告》，并同时上报自治区水利厅审批。

2012年2月15日，自治区水利厅、财政厅联合以《关于广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程初步设计报告的批复》（桂水水管〔2012〕36号文）对全州县大西江镇宜湘河防洪工程初步设计进行了批复。

2、设计标准、规模及主要经济指标

根据初步设计批复，本次设计新建防洪堤、护岸堤共长3930m。其中左岸防洪堤起点于月塘电站旁小龟山脚（桩号0+000），止于沙江坪大桥上游约170米处（桩号1+890）；右岸护岸起点于月塘电站对面（桩号0+000），止于沙江坪大桥上游约160米处（桩号2+040）；沿堤设置必要的穿堤排水涵管及下河码头、人行桥等附属建筑物。

全州县大西江镇宜湘河防洪工程设计标准工程等级为V等工程，建筑物为5级建筑物，设计洪水为5年一遇洪水标准。

3、主要建设内容及建设工期

工程措施部分

按照设计单位上报的初步设计和自治区水利厅、财政厅对全州县大西江镇宜湘河防洪工程初步设计的批复，工程主要建设内容为：新建左岸防洪堤长1890ｍ，新建右岸护岸堤长2040ｍ，沿堤布设穿堤涵管、下河码头、人行桥等附属建筑物。

本工程实际完成新建防洪、护岸3930 m，其中左岸防洪堤1890 m，右岸护岸2040m，下河码头9座，人行桥1座。

广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程合同开工时间为2012年5月1日，完工时间为2012年12月31日，施工总工期245天。

实际主体工程开工时间为2012年10月15日，完工时间为2013年7月30日，施工总工期247天。

4、工程投资及资金来源

全州县大西江镇宜湘河防洪工程列入2012年全国中小河流治理项目专项补助资金项目计划。2012年2月7日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕13号”文《关于下达2012年中小河流治理项目中央专项补助资金预算（计划）的通知》，预下达全州县大西江镇宜湘河防洪工程中央投资400万元；2012年9月21日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕313号”文《关于下达2012年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县大西江镇宜湘河防洪工程投资146万元，其中中央财政资金83万元，自治区财政配套资金63万元。另外，全州县财政自筹配套资金15万元。

本工程合计到位资金为561万元。

（四）工程建设有关单位
项目法人：全州县水利工程站
监理单位：广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司
设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

施工单位：广西恒晟建设工程有限公司
质量与安全监督机构：桂林市水利水电工程质量与安全监督站
运行管理单位：全州县大西江镇农业农村综合服务中心
（五）工程施工过程
1、主要工程开工、完工时间

该工程开工时间为2012年10月15日，2013年7月30日工程完工。

1、基础处理：从2012年10月15日开工，2013年5月8日完工。

2、堤身填筑：从2012年10月15日开工，2013年5月8日完工。

3、堤身防护：从2012年10月15日开工，2013年5月8日完工。

4、堤顶工程：从2012年10月15日开工，2013年7月30日完工。

5、附属工程: 从2012年10月15日开工，2013年7月30日完工。

2、重大设计变更

本工程主要设计变更为一般设计变更分述如下：

1、左右两岸级配碎石垫层变更为砂卵石垫层。

2、码头M7.5浆砌料石步级变更为C25混凝土。

3、取消右岸0+610处码。

4、增加左岸0+670-0+940段护脚挡坡。

5、取消左岸0+650处、左岸1+700处码头，增加左岸0+270处码。

6、将左岸1+390处穿堤涵管变更为盖板。

7、增加左岸0+210处进水口盖板涵后接12米长的圆涵管。

8、料石路变更为C20混凝土路。

9、右岸0+890、1+240、1+645三处圆涵管变更为盖板。

10、处于左岸农田段1+730-1+810、0+945-1+470、0+550-0+650三段挖除腐殖土后回填砂卵。

11、处于右岸农田段0+200-0+280、0+400-0+700、1+240-1+640三段挖除腐殖土后回填砂卵。

12、处于河道右岸0+880-0+900段、0+920-1+200二段挖除淤泥后回填砂砾。

（六）工程完成情况
广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程实际完成新建防洪、护岸3930m，其中左岸防洪堤1890m，右岸护岸2040m，下河码头9座，人行桥1座。

（七）征地补偿及移民安置
全州县大西江镇宜湘河防洪工程设计永久性征用土地18.85亩，临时性征用土地9亩，实际征地基本相符。

二、工程历次验收及鉴定情况
2014年6月13日召开了由项目法人组织设计、监理、施工、运行管理等单位的代表组成单位工程及合同工程完工验收工作组,对广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程进行单位工程及合同工程完工验收。 验收工作组现场检查了工程建设情况及查阅有关资料，并听取工程建设、设计、监理、施工等单位的汇报。经验收工作组认真讨论，对广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程完工验收作出如下鉴定结论：

广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程已按批准设计和投资计划基本完成了该工程的建设内容，在施工过程中未发生过质量事故，工程质量满足设计要求。验收小组同意广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程通过主体工程验收，可投入使用。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程验收未遗留问题。
四、工程质量
（一）工程质量监督
广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程开工后，桂林市水利水电工程质量与安全监督站对该工程行使质量监督，明确了质监人员的职责，监督检查建设单位质量管理机构的建立和健全情况，监理单位质量控制体系的建立和健全情况，施工单位质量保证体系建立和健全情况。监督检查各参建单位技术、规范、质量标准和建设标准强制性条文的贯彻执行情况。

（二）工程项目划分
广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程划分为1个单位工程，5个分部工程，92个单元工程，其中重要隐蔽工程27个。

（三）工程质量抽检
根据[关于贯彻执行水利部《水利水电建设工程验收规程（SL/T 223-2025）》及《关于加强我区水利工程竣工验收前质量抽样检测管理工作的通知》（桂水基〔2009〕19号）文]规定。由广西壮族自治区水利科学研究院对本工程进行竣工验收质量抽样检测，抽检结果合格，工程质量符合设计及规范要求。

（四）工程质量评定
通过察看工程现场和听取建设各方的汇报，查阅工程资料。广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程该工程所有单元工程质量全部合格；5个分部工程质量全部合格；施工中未发生过质量事故；原材料、中间产品质量全部合格；施工质量检测资料基本齐全。根据广西壮族自治区水利科学研究院出具的《广西全州县万乡河防洪工程竣工验收前抽样检测报告》（0401-CJ2014-0005）,同意该工程单位工程质量等级核备为合格。
五、概算执行情况
（一）投资计划下达及资金到位情况
2012年2月7日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕13号”文《关于下达2012年中小河流治理项目中央专项补助资金预算（计划）的通知》，预下达全州县大西江镇宜湘河防洪工程中央投资400万元；2012年9月21日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕313号”文《关于下达2012年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县大西江镇宜湘河防洪工程投资146万元，其中中央财政资金83万元，自治区财政配套资金63万元。全州县财政配套15万元，总计到位资金为561万元。

（二）投资完成及资产交付情况
广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程投资完成金额635.6万元。

（三）征地补偿和移民安置资金
无

（四）结余资金
工程实际完成投资与计划投资对比：原计划总投资635.56万元，实际完成投资556.478272万元，无结余资金。

（五）预计未完工程投资及管理费用
无
（六）竣工财务决算报告编制
 本工程应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》SL19-2008规定的内容、格式编制竣工财务决算。

（七）审计情况
全州县人民政府审计局于2016年11月30日至2017年5月3日对全州县大西江镇宜湘河防洪工程进行了竣工审计，并出示了审计结果（全审报[2017]3号），报告认为全州县大西江镇宜湘河防洪工程竣工决算报告真实、合法，最后审定全州县大西江镇宜湘河防洪工程总投资为5564782.72元。

工程投资经审查后与原批复概算对比：工程原批复概算总价为635.00万元，实际工程投资为556.478272万元。

六、工程尾工安排
无
七、工程运行管理情况
（一）管理机构、人员和经费情况
本工程运行管理机构为大西江镇农业农村综合服务中心管理。

（二）工程移交
全州县大西江镇宜湘河防洪工程已按初步设计内容全部完成，全州县大西江镇农业农村综合服务中心是该工程管理单位，建制完善、管理规章制度和操作规程健全，有序地进行运行管理工作。

按照工程验收计划，已参照《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）组织编制了竣工资料，所有资料均已立卷造册。工程的所有分部工程均进行了完工验收，并由施工单位移交运行管理单位，遗留问题均已处理。

八、工程初期运行及效益
（一）初期运行管理
全州县大西江镇宜湘河防洪工程初期运行由全州县大西江镇农业农村综合服务中心管理，管理单位制订了完善的工作制度和调度运行方案，明确了责任人、监督人确保能安全渡汛，以便长久地发挥效益。

广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程自2014年6月完工验收后投入使用多年来，工程运行良好。
（二）初期运行效益
全州县大西江镇宜湘河防洪工程从2014年6月13日通过完工验收，工程开始投入运行，已经过多年的运行，各项运行指标正常，运行状况良好，经济和社会效益显著。在运行过程中，经历了多次较大暴雨和洪水的考验，在确保两岸群众的农田及生命财产中发挥了重要作用。
（三）初期运行监测资料分析

全州县大西江镇宜湘河防洪工程从初期运行以来，进行了水位流量观测，从实际观测数据分析，水流较稳定，工程范围内的三处灌溉引水坝运行稳定，确保了两岸农田的灌溉，但是在几次超设计标准的洪水中有几处堤岸发生垮塌。

2017年“7.1”百年一遇的洪水灾害中，左岸防洪堤0+800--0+885段、右岸护岸0+700--0+790段总长175米部分堤基被掏空，块石浆砌挡墙发生不同程度的垮塌。

2019年“6.9”百年一遇的洪水灾害中，左岸防洪堤0+600--0+620段、右岸护岸0+900--0+930段总长50米部分堤基被掏空，块石浆砌挡墙发生不同程度的垮塌。

2022年“6.19”百年一遇的洪水灾害中，左岸防洪堤0+200--0+255段、右岸护岸0+840-0+900段总长115米部分堤基被掏空，块石浆砌挡墙发生不同程度的垮塌。
九、工程技术预验收
无
十、意见和建议
1、建议运行管理人员加强巡查，出现险情立即组织撤离。

2、尽快恢复特大洪水冲毁的河段。
十一、结论
验收组认为广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程基本完成了批复治理任务，根据广西壮族自治区水利科学研究院出具的《广西全州县宜湘河大西江镇防洪工程竣工验收前抽样检测报告》（0401-CJ2014-0003）,工程质量满足设计要求，并逐步发挥效益，经验收综合评议，评定等级为合格，达到防洪工程验收标准，同意通过竣工验收。
十二、保留意见
无
十三、附件
1、广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程竣工验收委员会成员签字表

2、广西全州县大西江镇宜湘河防洪工程被验收单位代表签字表

