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前言
根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）等规定，2025年6月6日，在全州县创业大厦1516会议室召开了广西全州县万乡河防洪工程竣工验收会议。竣工验收委员会由全州县水利局、桂林市水利水电工程质量与安全监督站、全州县水利水电工程质量与安全工作站、全州县水利局计财股、全州县水利局河长股、全州县水利局防御股以及有关专家组成，项目法人、设计、监理、施工等被验收单位派代表参加会议。验收委员会现场检查了工程建设情况及查阅有关资料，并听取工程建设、设计、监理、施工、运行管理等单位的汇报。经竣工验收委员会认真讨论，对广西全州县万乡河防洪工程竣工验收作出如下鉴定。
一、工程设计和完成情况
（一）工程名称及位置
工程名称：广西全州县万乡河防洪工程。

工程位置：广西全州县万乡河防洪工程位于长江流域湘江一级支流万乡河全州县龙水镇河段内，距全州县城15km。

（二）工程主要任务和作用
本工程为广西全州县万乡河防洪工程，其具体主要内容如下：

新建护岸2177m，下河码头7座，人行桥2座，穿堤涵管以实际情况为准。

（三）工程设计主要内容
1、工程立项、设计批复文件

2009年2月，全州县水利局根据自治区水利厅《关于加快编制广西重点地区中小河流治理规划工作的紧急通知》（桂水计〔2008〕87号）的文件精神，委托桂林市水利电力勘测设计研究院对全州县万乡河防洪治理工程进行规划。同年3月，桂林市水利局以《关于全州县万乡河防洪治理规划报告的批复》（市水利水管〔2009〕19号）文件对全州县万乡河防洪治理规划进行了批复。

全州县万乡河防洪工程是《全州县万乡河防洪治理规划》中近期工程的一部分。2010年12月，全州县水利局委托桂林市水利电力勘测设计研究院对全州县万乡河防洪工程进行初步设计。2011年9月，桂林市水利电力勘测设计研究院编制完成了《广西全州县万乡河防洪工程初步设计报告》，并同时上报自治区水利厅审批。

2012年5月19日，自治区水利厅、财政厅联合以《关于广西全州县万乡河防洪工程初步设计报告的批复》（桂水水管〔2012〕93号文）对全州县万乡河防洪工程初步设计进行了批复。

2、设计标准、规模及主要经济指标

广西全州县万乡河防洪工程主要是对河段两岸进行堤岸防护，主要任务是保护沿岸村庄及农田。全州县万乡河防洪工程设计标准工程等级为V等工程，建筑物为5级建筑物，设计洪水为10年一遇洪水标准。

3、主要建设内容及建设工期

工程措施部分

本次设计护岸长2177m。其中左岸从易家水库管理所（桩号为左0+000m）至万乡河引水渠进水闸处（桩号为左1+467m），左岸护岸长1467m；右岸从易家水库管理所（桩号为右0+000m）至风雨桥（桩号为右0+710m），右岸护岸长710m。沿堤布设下河码头7座，人行桥2座。

本工程实际完成新建护岸2177m，其中左岸1467m，右岸710m，下河码头7座，人行桥6座，穿堤管30处（总长107 m）。

广西全州县万乡河防洪工程自2012年12月27日开工，2013年7月29日完工。

4、工程投资及资金来源

全州县万乡河防洪工程是2012年中小河流治理中央专项补助资金项目。2012年5月19日自治区水利厅、财政厅联合以桂水水管〔2012〕93号文《关于广西全州县万乡河防洪工程初步设计的批复》，对全州县万乡河防洪工程初步设计进行了批复，批复概算总投资467.42万元。2012年9月21日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕313号”文《关于下达2012年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县万乡河防洪工程投资347万元，其中中央投资300万元，自治区财政配套47万元；2012年11月30日，自治区财政厅和水利厅联合以“桂财建〔2012〕389号”文《关于提前下达2013年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县万乡河防洪工程投资52万元，全部为中央投资。

（四）工程建设有关单位
项目法人：全州县水利工程站
监理单位：广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司
设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

施工单位：广西恒晟建设工程有限公司
质量与安全监督机构：桂林市水利水电工程质量与安全监督站

运行管理单位：全州县龙水镇农业农村综合服务中心
（五）工程施工过程
1、主要工程开工、完工时间

该工程自2012年12月27日开工，2013年7月29日完工。

基础开挖工程：2012年12月28日开工，2013年3月15日完工；

堤身防护工程：2013年2月17日开工，2013年6月 5日完工；

堤身填筑工程：2013年2月22日开工，2013年4月 25日完工；

堤顶工程：2013年3月25日开工，2013年6月 5日完工；

附属工程：2013年3月5日开工，2013年6月 5日完工。

2、重大设计变更

本工程主要设计变更是工程量的调整，本工程增加了4座人行桥（原设计为2座，实际完成6座）。
（六）工程完成情况
本工程实际完成新建护岸2177 m，其中左岸1467 m，右岸710m，下河码头7座，人行桥6座，穿堤管30处（总长107 m）。

（七）征地补偿及移民安置
全州县万乡河防洪工程永久性征用土地1.52亩，拆迁房屋53.6㎡，合计补偿费8.0万元。

二、工程历次验收及鉴定情况
2013年8月23日召开了由项目法人组织设计、监理、施工、运行管理等单位的代表组成单位工程及合同工程完工验收工作组,对广西全州县万乡河防洪工程进行单位工程及合同工程完工验收。 验收工作组现场检查了工程建设情况及查阅有关资料，并听取工程建设、设计、监理、施工等单位的汇报。经验收工作组认真讨论，对广西全州县万乡河防洪工程完工验收作出如下鉴定结论：

广西全州县万乡河防洪工程已按批复的设计和投资计划基本完成了该工程的建设内容，在施工过程中未发生过质量事故，已完工程质量等级合格。验收小组同意广西全州县万乡河防洪工程通过主体工程验收，可投入使用。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
广西全州县万乡河防洪工程验收未遗留问题。
四、工程质量
（一）工程质量监督
广西全州县万乡河防洪工程开工后，桂林市水利水电工程质量与安全监督站对该工程行使质量监督，明确了质监人员的职责，监督检查建设单位质量管理机构的建立和健全情况，监理单位质量控制体系的建立和健全情况，施工单位质量保证体系建立和健全情况。监督检查各参建单位技术、规范、质量标准和建设标准强制性条文的贯彻执行情况。

（二）工程项目划分
广西全州县万乡河防洪工程划分为1个单位工程，5个分部工程，68个单元工程，其中重要隐蔽工程18个。

（三）工程质量抽检
根据《水利水电建设工程验收规程（SL/T 223-2025）》及《关于加强我区水利工程竣工验收前质量抽样检测管理工作的通知》（桂水基〔2009〕19号）文规定。由广西壮族自治区水利科学研究院对本工程进行竣工验收质量抽样检测，抽检结果合格，工程质量符合设计及规范要求。

（四）工程质量评定
通过察看工程现场和听取建设各方的汇报，查阅工程资料。广西全州县万乡河防洪工程所有单元工程质量全部合格；5个分部工程质量全部合格；施工中未发生过质量事故；原材料、中间产品质量全部合格；施工质量检测资料基本齐全。根据广西壮族自治区水利科学研究院出具的《广西全州县万乡河防洪工程竣工验收前抽样检测报告》（0401-CJ2014-0005）,同意该工程单位工程质量等级核备为合格。

五、概算执行情况
（一）投资计划下达及资金到位情况
2012年9月21日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕313号”文《关于下达2012年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县万乡河防洪工程投资347万元，其中中央财政资金300万元，自治区财政配套资金47万元；2012年11月30日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕389号”文《关于提前下达2013年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县万乡河防洪工程投资52万元，全部为中央资金。

该工程中央、自治区共下达总投资计划399万元。另外县财政配套15万元。

（二）投资完成及资产交付情况
广西全州县万乡河防洪工程投资完成金额414万元。

（三）征地补偿和移民安置资金
无

（四）结余资金
工程实际完成投资与计划投资对比：原计划总投资467万元，实际完成投资414万元，无结余资金。

（五）预计未完工程投资及管理费用
无
（六）竣工财务决算报告编制
 本工程应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》SL19-2008规定的内容、格式编制竣工财务决算。

（七）审计情况
全州县万乡河防洪工程项目概算批复总投资为467万元。2012年9月21日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕313号”文《关于下达2012年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县万乡河防洪工程投资347万元，其中中央财政资金300万元，自治区财政配套资金47万元；2012年11月30日，自治区财政厅、水利厅联合以“桂财建〔2012〕389号”文《关于提前下达2013年中小河流治理项目中央专项和自治区本级补助资金预算（计划）的通知》，下达全州县万乡河防洪工程投资52万元，全部为中央资金。全州县财政配套15万元，总计到位资金为414万元。该工程2018年5月10日通过了全州县审计局的竣工决算审计，审定全州县万乡河防洪工程项目实际投资完成额为4140002.33元。

六、工程尾工安排
无
七、工程运行管理情况
（一）管理机构、人员和经费情况
按照我县管理现状，本工程建后由全州县龙水镇农业农村综合服务中心管理，人员编制2人，人员工资经费从全州县财政预算内列支，龙水镇人民政府为上级主管部门。

（二）工程移交
工程经竣工验收后，将全州县万乡河防洪工程移交全州县龙水镇农业农村综合服务中心管理，全州县水利局负责提供技术指导。

八、工程初期运行及效益
（一）初期运行管理
全州县万乡河防洪工程初期运行由全州县龙水镇农业农村综合服务中心管理，管理单位制订了完善的工作制度和调度运行方案，明确了责任人、监督人确保安全渡汛，以便长久地发挥效益。

（二）初期运行效益
全州县万乡河防洪工程从2013年8月23日通过合同工程完工验收，工程开始投入运行，已经过多年的运行，各项运行指标正常，运行状况良好，经济和社会效益显著。在运行过程中，经历了多次较大暴雨和洪水的考验，在确保两岸群众的农田及生命财产中发挥了重要作用。
（三）初期运行监测资料分析

全州县万乡河防洪工程从初期运行以来，进行了水位流量观测，从实际观测数据分析，水流较稳定，运行稳定，确保了两岸农田及村庄的安全。

由于2017年“7.1”、2019年“6.9”连续发生两次百年一遇的超设计标准的洪水灾害，造成左岸万乡河引水渠堰坝下游（1+300-1+360桩段）共60米长的护岸堤基被掏空，块石浆砌石护岸垮塌。
九、工程技术预验收
无
十、意见和建议
1、建议运行管理人员加强巡查，出现险情立即组织撤离。

2、尽快恢复特大洪水冲毁的河段。
十一、结论
验收组认为广西全州县万乡河防洪工程基本完成了批复治理任务，根据广西壮族自治区水利科学研究院出具的《广西全州县万乡河防洪工程竣工验收前抽样检测报告》（0401-CJ2014-0005），该工程质量满足设计要求，并逐步发挥效益，经验收综合评议，评定等级为合格，达到防洪工程验收标准，同意通过竣工验收。
十二、保留意见
无
十三、附件
1、广西全州县万乡河防洪工程竣工验收委员会成员签字表

2、广西全州县万乡河防洪工程被验收单位代表签字表

