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前言
根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）等规定，2025年7月25日，在全州县创业大厦1516会议室召开了广西全州县杨福水库除险加固工程竣工验收会议。竣工验收委员会由全州县水利局、全州县水利水电工程质量与安全工作站、全州县水利局计财股、全州县水利局河长股、全州县水利局防御股以及有关专家组成，项目法人、设计、监理、施工等被验收单位派代表参加会议。验收委员会现场检查了工程建设情况及查阅有关资料，并听取工程建设、设计、监理、施工、运行管理等单位的汇报。经竣工验收委员会认真讨论，对广西全州县杨福水库除险加固工程竣工验收作出如下鉴定。
一、工程设计和完成情况
（一）工程名称及位置
工程名称：广西全州县杨福水库除险加固工程。

工程位置：杨福水库位于全州县文桥镇圳头村委圳头自然村，离文桥镇政府驻地4.0Km，距离全州县城50.0Km。

（二）工程主要任务和作用
本工程为广西全州县杨福水库除险加固工程，其具体主要内容如下：
大坝加固、放水设施及泄洪设施加固、库岸漏水通道处理等。

（三）工程设计主要内容
1、工程立项、设计批复文件

杨福水库除险加固工程经安全鉴定后，2022年5月，全州县水利局与桂林市水力电力勘测设计研究院签订了勘察设计合同，委托其进行初步设计，合同费用以初步设计批复的勘察设计费用的65%作为合同费用，2022年7月完成初设，2022年7月18日，桂林市行政审批局以市审批农〔2022〕109号文进行批复，批复概算投资为1766.17万元。批复杨福水库除险加固工程的主要建设内容：大坝加固、放水设施及泄洪设施加固、库岸漏水通道处理等。

2、设计标准、规模及主要经济指标

杨福水库是一座以灌溉为主、兼有防洪等综合利用的小（1）型水库，总库容197.33万m³，调洪库容89万m³，兴利库容105.01万m³；工程设计灌溉面积5500亩，保护下游人口6000多人、耕地5000亩及其他设施。

水库防洪标准采用洪水标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，下游消能防冲采用20年一遇洪水标准设计。杨福水库坝址以上集雨面积18.8km²。

现状主坝长126m，坝顶高程176.4m，坝顶宽3.5m,最大坝高10.1m。总库容197.33万m³，有效库容105.01万m³，调洪库容89万m³，实际灌溉面积5500亩。

3、主要建设内容及建设工期

（1）主坝加固：主坝井桩防渗墙、主坝帷幕灌浆、右坝肩防渗封堵（C25钢筋混凝土基础+C25钢筋混凝土面板）、右坝肩溶洞封堵及帷幕灌浆、坝顶C25混凝土路面、C15排水沟及量水堰、路灯工程、白蚁防治及蚁害处理等。

（2）一副坝加固：清除杂草及树木、白蚁防治及蚁害处理，下游坝坡新建新建贴坡排水棱体及C15砼排水沟、上坝公路及坝顶C25混凝土路面、路灯工程等。

（3）二副坝加固：井桩防渗墙、坝体帷幕灌浆、白蚁防治及蚁害处理，下游坝坡新建新建贴坡排水棱体及C15砼排水沟、坝顶C25混凝土路面、路灯工程等。

（4）放水设施加固：

①放水隧洞：拆除的原隧洞衬砌，新建C25钢筋混凝土衬砌长57.6m，采用圆拱直墙式断面，新建隧洞宽1.5m，高1.8 m，边墙厚0.3m，坡比保持原坡比1/100，出口洞脸采用C15埋石混凝土挡墙（埋石率20%）衬砌，隧洞每6m分一条施工缝，缝宽2cm，施工缝设止水铜片一道，施工缝表面1:2水泥砂浆填缝，隧洞顶设回填灌浆孔与排水孔。

②新建放水塔及交通桥：由于原放水塔只设有工作闸门，没有设检修闸门，为方便检修，故拆除原放水塔，在原塔址处新建放水塔一座。新建放水塔布置在现原塔址处基岩上，放水塔塔身为竖井式，结构为C25钢筋混凝土。进口底板高程167.44m，C25钢筋混凝土底板厚1.00m，尺寸为5.80m×3.50m（长×宽）。入水口尺寸为b×h=1.00m×1.00m，设检修及工作门槽尺寸为350mm×275mm（宽×深），内安装检修闸门、工作闸门各一扇，门型为平面定轮钢闸门，启闭设备为QPQ-1×80kN卷扬式启闭机。闸门井为矩形5.80m×3.50m（长×宽），其上为混凝土结构至检修平台顶部高程174.00m，检修平台高程以上为排架结构至高程178.00m的启闭平台，启闭机房顶高程181.50m。放水塔与岸边连接设C25钢筋混凝土交通桥一座，交通桥总长12.6m，桥面宽2.50m，板厚0.15m。

（5）溢洪道加固：在溢洪道溢0-001新建帷幕灌浆一排，帷幕灌浆孔距1.5m，帷幕灌浆顶线为原地面，帷幕灌浆底线为坝基10Lu线以下5.0m。在溢0+048.5～溢0+096.2新建C25钢筋砼底板，底板厚300mm。在原溢洪道消力池下游新建溢洪道尾水渠，尾水渠长80m，两侧新建C25混凝土挡墙，底板新建C25混凝土底板，尾0+000～尾0+010底板为新建C25钢筋混凝土底板，厚500mm，尾0+010～尾0+080底板为新建C25混凝土底板，厚300mm。拆除重建交通桥栏杆，拆除重建人行桥板。

4、工程投资及资金来源

桂林市行政审批局以市审批农〔2022〕109号文进行批复，批复概算投资为1766.17万元。 2022年6月6日，广西壮族自治区财政厅关于下达 2022 年新增政府一般债务限额支持小型水库安全运行的通知（桂财农〔2022〕40 号）下达资金214万元； 2017年12月27日，广西壮族自治区财政厅关于用好 2023 年新增政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知自治区财政厅以桂财农〔2023〕73号文下达一般债券资金1098万元。工程共到位资金1312万元。

（四）工程建设有关单位
项目法人：全州县源口水利工程事务中心
监理单位：广西新厦工程咨询有限公司

设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

施工单位：恒晟水环境治理股份有限公司
质量与安全监督机构：桂林市水利水电工程质量与安全监督站

运行管理单位：全州县源口水利工程事务中心
（五）工程施工过程
1、主要工程开工、完工时间

该工程开工时间为2022年10月8日，2023年6月13日工程完工。

主坝加固工程（Ⅰ-1）：从2022年10月15日开工，2023年6月6日完工。

副坝加固工程（Ⅰ-2）：从2022年10月11日开工，2023年6月13日完工。

放水设施工程（Ⅰ-3）：从2022年10月8日开工，2023年4月16日完工。

溢洪道加固工程（Ⅰ-4）：从2022年10月8日开工，2023年6月6日完工。

金属结构设备及安装工程（Ⅰ-5）: 从2022年12月10日开工，2023年4月4日完工。

2、重大设计变更

本工程主要设计变更为一般设计变更分述如下：

（1）杨福-技施-水工--变更01

右坝C25钢筋混凝土面板肩按原设计1:2.2坡比进行放线，基础延伸到了库区内，且回填方量较大，将面板坡比进行变更。

（2）杨福-技施-水工--变更02为杨福-技施-水工--变更01的附图。

（3）杨福-技施-水工--变更03

隧洞进出口塌方，为安全施工，采用钢拱支护，塌方部位采用衬砌混凝土回填；主坝坝脚增加排水沟；溢洪道淤泥较深部位清除后采用碎石换填；溢洪道新增排洪闸一座。

（4）杨福-技施-水工--变更04～05为杨福-技施-水工--变更03的附图。

（5）杨福-技施-水工--变更06

根据施工单位与业主反映，以及现场勘察后，经建设单位同意而变更新增。详见工程联系单。

（六）工程完成情况
杨福水库除险加固工程完工的主要工程量：孔桩土石方开挖约2710m³、井桩混凝土约2710m³、钢筋制作安装约77t、帷幕灌浆约8715m、主坝右坝肩基础及面板混凝土约3178 m³、溢洪道及尾水混凝土约1481 m³、模板工程约3100㎡、隧洞混凝土约310m³、新建放水塔及交通桥各一座、其他临时工程等。

（七）征地补偿及移民安置
本项目只有右坝肩帷幕灌浆用地1.2亩，无移民安置。

二、工程验收及鉴定情况
2023年10月23日召开了由项目法人组织设计、监理、施工、运行管理等单位的代表组成单位工程及合同工程完工验收工作组,对广西全州县杨福水库除险加固工程进行单位工程及合同工程完工验收。 验收工作组现场检查了工程建设情况及查阅有关资料，并听取工程建设、设计、监理、施工等单位的汇报。经验收工作组认真讨论，对广西全州县杨福水库除险加固工程完工验收作出如下鉴定结论：

广西全州县杨福水库除险加固工程已按批准设计和投资计划基本完成了主体工程核心部分的建设内容，在施工过程中未发生过质量事故，已完工程质量等级合格。验收小组同意广西全州县杨福水库除险加固工程通过主体工程验收，可投入使用。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
广西全州县杨福水库除险加固工程验收未遗留问题。
四、工程质量
（一）工程质量监督
广西全州县杨福水库除险加固工程开工后，全州县水利水电工程质量与安全监督站对该工程行使质量监督，明确了质监人员的职责，监督检查建设单位质量管理机构的建立和健全情况，监理单位质量控制体系的建立和健全情况，施工单位质量保证体系建立和健全情况。监督检查各参建单位技术、规范、质量标准和建设标准强制性条文的贯彻执行情况。

（二）工程项目划分
广西全州县杨福水库除险加固工程原项目划分为1个单位工程，5个分部工程，135个单元工程。后调整为1个单位工程，5个分部工程，123个单元工程，其中重要隐蔽工程63个。
（三）工程质量抽检
根据[关于贯彻执行水利部《水利水电建设工程验收规程（SL/T 223-2025）》及《关于加强我区水利工程竣工验收前质量抽样检测管理工作的通知》（桂水基〔2009〕19号）文]规定。由广西壮族自治区水利科学研究院对本工程进行竣工验收质量抽样检测，抽检结果合格，工程质量符合设计及规范要求。

（四）工程质量评定
通过察看工程现场和听取建设各方的汇报，查阅工程资料。广西全州县杨福水库除险加固工程该工程所有单元工程质量全部合格；5个分部工程质量全部合格；施工中未发生过质量事故；原材料、中间产品质量全部合格；施工质量检测资料基本齐全。同意质量监督机构提出的质量评定意见，即该工程单位工程质量等级核备为合格。

五、概算执行情况
（一）投资计划下达及资金到位情况
 2022年6月6日，广西壮族自治区财政厅关于下达2022年新增政府一般债务限额支持小型水库安全运行的通知（桂财农〔2022〕40 号）下达资金214万元； 2017年12月27日，广西壮族自治区财政厅关于用好 2023 年新增政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知自治区财政厅以桂财农〔2023〕73号文下达一般债券资金1098万元。工程共到位资金1312万元。

（二）投资完成及资产交付情况
项目总造价为1307.539625万元，与概算数1766.17万元元对比，节约投资458.630375万元。其中建筑安装工程1138.502155万元，与概算数1274.52万元相比节约136.017845万元，待摊投资173.08747万元，与概算数250.1万元节约77.01253万元，预备费节约81.62万元，移民及水保、环境投资节约52.25万元。

（三）征地补偿和移民安置资金
无

（四）结余资金
工程实际完成投资与计划投资对比：原计划总投资1312万元，实际完成投资1312万元，无结余资金。

（五）预计未完工程投资及管理费用
无
（六）竣工财务决算报告编制
 本工程应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》SL19-2008规定的内容、格式编制竣工财务决算。

（七）审计情况
由于杨福水库除险加固工程未进行竣工审计，根据自治区水利厅关于印发《广西小型病险水库除险加固项目验收管理办法（试行）》的通知（桂水规范〔2023〕2号），该项目制定了切实可行的工程决算和竣工财务决算方案，并明确了完成工程结算和财务决算审计的工作安排和保证措施，暂定施工决算以财政评审为准，其他以合同价为准，最终以竣工决算审计为准。
六、工程尾工安排
无
七、工程运行管理情况
（一）管理机构、人员和经费情况
本工程运行管理机构为全州县源口水利工程事务中心管理。

（二）工程移交
全州县杨福水库除险加固工程已按初步设计内容全部完成，全州县源口水利工程事务中心是该工程管理单位，建制完善、管理规章制度和操作规程健全，有序地进行运行管理工作。

按照工程验收计划，已参照《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）组织编制了竣工资料，所有资料均已立卷造册。工程的所有分部工程均进行了完工验收，并由施工单位移交运行管理单位，遗留问题均已处理。

八、工程初期运行及效益
（一）初期运行管理
全州县杨福水库除险加固工程初期运行由全州县源口水利工程事务中心管理，管理单位制订了完善的工作制度和调度运行方案，明确了责任人、监督人确保能安全渡汛，以便长久地发挥效益。

广西全州县杨福水库除险加固工程自2023年10月完工验收后投入使用多年来，工程运行良好。
（二）初期运行效益
全州县杨福水库除险加固工程从2023年10月23日通过完工验收，工程开始投入运行，已经过一年多的运行，各项运行指标正常，运行状况良好，经济和社会效益显著。在运行过程中，确保两岸群众的农田及生命财产中发挥了重要作用。
（三）初期运行监测资料分析

全州县杨福水库没有布设相应的变形、渗流检测设备设施，只有坝脚简易的渗流观测量水三角堰，经过加固前与加固后对比，主坝右坝肩漏水明显消失，主坝老放水管处散渗现象没有变化，溢洪道右边墙漏水基本上消失。
九、工程技术预验收
无
十、意见和建议
无
十一、结论
验收组认为广西全州县杨福水库除险加固工程基本完成了水库除险加固任务，工程质量合格，并逐步发挥效益，经验收综合评议，评定等级为合格，达到水库除险加固工程验收标准，同意通过竣工验收。
十二、保留意见
无
十三、附件
1、广西全州县杨福水库除险加固工程竣工验收委员会成员签字表

2、广西全州县杨福水库除险加固工程被验收单位代表签字表

