全州县合江口水电站工程竣工验收

鉴   定   书
全州县合江口水电站工程竣工验收委员会
2025年9月

验收主持单位：全州县水利局

验收监督管理机关：全州县水利局

项目法人单位：全州县合江口水电站
设计复核单位：中晏建设集团有限公司  

施工单位：全州县合江口水电站工程建设指挥部
主要设备制造（供应）商单位：邵阳恒远资江水电设备有限公司、邵阳资江水电设备有限公司、永州市智达自动控制设备有限公司、桂林变压器厂

运行管理单位：全州县合江口水电站
验收时间：2025年9月9日

验收地点：广西桂林市全州县

前   言
根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-2012)的有关规定，全州县水利局于2025年9月9日在全州县城北新区创业大厦1516会议室主持召开了全州县合江口水电站工程竣工验收会议。全州县水利局工程站、防御股、河长股、电力工程工作站等有关单位和专家组成项目竣工验收委员会，项目法人、设计复核、施工、运行管理等被验收单位参与验收工作。

与会代表认真查看了工程现场、查阅了验收资料，并听取建设管理工作报告、施工管理工作报告、竣工验收质量抽检评价报告、运行管理工作报告等，对有关问题进行了充分的讨论，形成鉴定意见如下：

    一、工程设计和完成情况
    （一）工程名称及位置

    1.工程名称:全州县合江口水电站工程

    2.工程位置:全州县龙水镇大仙村委
    （二）工程主要任务和作用
全州县合江口水电站工程的完成，能够提高我县的发电能力，并促进了水资源综合利用，增加了财税收入，解决了部分就业劳动力，惠农效益和社会效益明显。

    （三）工程设计主要内容
    1.工程立项、设计批复文件
（1）2002年3月全州县人民政府水利电力局下发《关于对〈合江口电站电站可行性研究报告〉的批复》（全水电字〔2002〕11号）；
（2）2002年4月全州县人民政府计划局下发《关于同意龙水镇合江口水电站建设项目立项的批复》（全计字〔2002〕12号）；
（3）2002年4月全州县环境保护局审批通过《建设项目环境影响登记表》（2002.4.23）；

（4）2004年8月全州县国土资源局下发《中华人民共和国国有土地使用证》（全国用2004字第01060483号）；

（5）2004年12月广西壮族自治区林业局下发《使用林地审核同意书》（桂林地审字〔2004〕246号）；

（6）2019年3月全州县水利局下发《取水许可证》（取水（桂全州字）〔2019〕第00034号）。

2.设计复核标准、规模及主要经济指标

由于电站现状装机与原批复文件装机情况不符，2025年8月，中晏建设集团有限公司对已投运多年的全州县合江口水电站进行了设计复核。

（1）设计复核标准

本工程主要是依据水利部印发的《小型水力发电站设计规范》（GB50071-2014）、《小型水电站技术改造规范》（GB/T50700-2011）、《水利水电工程等级划分洪水标准》（SL252-2000）等现行标准要求进行设计复核。

（2）设计复核规模

本工程主要由引水坝工程，引水渠道工程，压力前池工程，压力管道工程，厂区及厂房工程，升压站工程，发电设备及安装工程，升压变电设备及安装工程，输电线路安装工程等组成。

根据文件（全计字〔2002〕12号）电站原设计总装机520kW（1×200kW+1×320kW），多年平均发电量290万kW·h，机组年利用小时数5577h。

（3）主要经济指标

经设计复核，现状全州县合江口水电站总装机容量820kW（1×320kW+1×500kW），发电水头125m，多年平均发电量220万kW·h，机组年利用小时数2683h。

    3.主要建设内容及建设工期

    （1）主要建设内容
本工程主要建设内容包括：

引水坝1座，引水渠道1500米（其中引水明渠1200米，隧洞300米），压力前池1座，压力管道337米，发电厂房1座及机电设备安装，升压站1座及电气设备安装，输电线路，办公宿舍楼1栋等。    

（2）建设工期
全州县合江口水电站工程从2002年7月开工，2003年7月完工，总工期12个月。

    4.工程投资及资金来源
全州县合江口水电站工程建设预算总投资159万元，实际完成投资为159万元，资金来源为民营集资。
    （四）工程建设有关单位
建设单位:全州县合江口水电站

设计复核单位：中晏建设集团有限公司  

施工单位：全州县合江口水电站工程建设指挥部
主要设备制造（供应）商单位：邵阳恒远资江水电设备有限公司、邵阳资江水电设备有限公司、永州市智达自动控制设备有限公司、桂林变压器厂
运行管理单位：全州县合江口水电站

    （五）工程施工过程

    1.主要工程开工、完工时间

本工程从2002年7月开工，2003年7月完工。

（1）引水坝工程于2002年7月开工至2002年8月完工。

（2）引水渠工程于2002年9月开工至2002年12月完工。

（3）压力前池工程于2003年1月开工至2003年2月完工。
（4）压力管道工程于2003年2月开工至2003年4月完工。

（5）发电厂房工程于2003年4月开工至2003年5月完工。

（6）升压站工程于2003年4月开工至2003年5月完工。

（7）机电设备安装工程于2003年5月开工至2003年6月完工。

（8）电气设备安装工程于2003年5月开工至2003年6月完工。

（9）输电线路工程于2003年6月开工至2003年7月完工。

（10）办公宿舍楼工程于2003年4月开工至2003年7月完工。
2.重大技术问题及处理情况

无

    （六）工程完成情况和完成的主要工程量

全州县合江口水电站工程已完成全部建设工作，主要包括如下内容：

1、引水坝：基础开挖，坝体浆砌石、溢洪面砼、进排水闸建筑。

2、引水渠：明渠基础、隧洞洞身开挖，墙体浆砌石、渠道砼三面光防渗。

3、压力前池：前池基础开挖，重力墙体浆砌石、前池全封闭砼防渗、闸门安装、拦污栅安装。

4、压力管道：管道、镇墩及支墩基础开挖，镇支墩浆砌石砌筑、压力钢管安装、砼包管建筑、伸缩节安装、防锈处理刷油漆。

5、发电厂房：厂房及机械设备基础、尾水渠开挖，厂房砌筑及装饰、门窗安装，水轮发电机机座砼浇筑及安装，机械电气设备安装。

6、升压变电站：开挖平整、电气设备基础砼浇筑、变压器及电气设备等安装。

7、输电线路：线路砍伐、电杆竖立、金具安装、拉线、架设。

8、办公宿舍楼：宿舍楼基础开挖，宿舍楼砌筑、装饰。
9、其他工程：施工便道，施工场地整理。
    （七）征地补偿及移民安置
本工程已完成征地补偿，不涉及移民安置。

    （八）水土保持设施与环境保护工程
本工程水土保持设施与环境保护工程已按批复内容建设完成。
    二、工程验收情况
该工程因建设年代较早，当时电站工程建设指挥部没有委托工程项目监理进行质量监督。由全州县合江口水电站工程建设指挥部指定专业技术人员按规程规范对工程施工项目进行了现场监督、外观工程质量评定，并及时组织业主对各工程进行初步验收。
    三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
          无
    四、工程质量

2025年6月，广西桂林科源水利水电工程检测有限公司完成了全州县合江口水电站工程竣工验收前质量抽样检测工作，出具了《广西水利水电工程全州县合江口水电站竣工验收前抽样检测报告》（报告编号：CJ2025-046），根据报告结论，全州县合江口水电站工程质量满足设计要求。
五、概算执行情况
全州县合江口水电站工程建设预算总投资159万元，实际完成投资为159万元，建设实际总投资在合理范围内。
    六、工程尾工安排

本工程已完成全部建设内容，无尾工安排。
    七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况
全州县合江口水电站为合伙股份制企业单位，电站现有生产及管理人员共6人（包括管理人员、水工人员、运行值班人员）。人员、运行维护经费在全州县合江口水电站发电收入中开支。

（二）工程移交、管理

自工程投产发电后，交给全州县合江口水电站经营管理。

    八、工程运行及效益

（一）工程初期运行情况

工程投入运行至今，经过多年的运行观测，机组运行各项性能参数均符合水利水电行业相关技术标准和设计要求。

（二）工程初期运行效益
据全州县合江口水电站多年来运行效益统计，年均实际发电量220万kW·h左右，年利用小时约2683小时，年平均收入约66万元。
九、竣工技术预验收

本工程不涉及重大技术问题，经竣工验收主持单位研究，决定竣工技术预验收与竣工验收合并进行。

十、意见及建议

（一）加强引水坝生态泄放设施的巡视和维护，自觉接受监管，确保满足生态下泄流量要求及国家监测监控设施运行管理要求。

（二）完善电站相关安全生产防护设施及警示标志建设，加强电站设备设施监测及日常维护工作，建立长效运行机制，确保电站正常运行。

（三）尽快完善有关缺项审批手续。

（四）进一步完善竣工资料并做好档案管理工作。

（五）建议尽快按照安全生产标准化要求，完善绿色小水电建设。

    十一、结论
全州县合江口水电站工程投产发电以来，没有发生安全责任事故，工程质量总体满足设计要求，财务管理基本规范，运行正常，并取得了较好的经济效益。

竣工验收委员会一致同意全州县合江口水电站工程通过竣工验收，可以交付运行管理单位使用。

    十二、保留意见
    无
    十三、验收委员会成员和被验收单位代表签字表（见附件）
